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INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/P/1/1/07
7Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budzetu Panstwa

LCZESC OGOLNA

Data przeprowadzenia | 59 11605 2007r - 01 marca 2007r
kontroli

B Z/2.22/111/3.1/180/04/U/6/05

dofinansowanie

Data podpisania umowy | 06 lipca 2005 roku

Budowa ul. Gen. J. Bema, RzemiesIniczej i przebudowa ul. Kosciuszki w Brusach

Nazwa Projektu 5
J wraz z odwodnieniem.

Beneficjent Gmina Brusy

Adres jednostki

Kcritrolawatie) 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach |

Kontrola prowadzona na miejscu, po zakonczeniu realizacji projektu, po ztozeniu

Resgisay hantrols wniosku o platno§¢ koncowa, przed przekazaniem srodkow.

Jednostka kontrolowana zostata poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr

ZFE.I11.AJ.0931-19/07 z dnia 20 lutego 2007r.

1.1 Skiad Zespolu Kontrolujacego Instytucji Posredniczacej Pomorskiego Urzedu Wojewddzkiego

Nr Upowaznienia
Lp. | Imig i nazwisko stanowisko Wojewody
Pomorskiego

Data wystawienia
Upowaznienia

starszy inspektor w Wydziale
Zarzadzania Funduszami
Europejskimi Pomorskiego

Urzedu Wojewodzkiego L 20 lutego 2007¢

1 Anna Jancewicz

Kierownik Zespotu Kontrolnego

inspektor wojewddzki w
Wydziale Zarzadzania

2 | RenataKodym | Funduszami Europejskimi 19 20 lutego 2007r
Pomorskiego Urzedu
Wojewodzkiego

o starszy inspektor w Wydziale
3 WOJF]CCP Finansow i gud?etu'Pomorskiego 19 20 lutego 2007r
Bielinski Urzedu Wojewodzkiego




Lp. | Imie i nazwisko

stanowisko

1. Witold Ossowski i - Burmistrz Gminy Brusy )

§3 00 by i s s e e
Lp. | Imig i nazwisko stanowisko

1. Ewa Trzebiatowska- Gryglewska Skarbnik Gminy

2 Jacek Domozych

Dyrektor Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

3. Krzysztof Gierszewski

inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

4. Bogumi{a Skwi;-rawska
1.4 Zakres kontroli

inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

1.4.1 Wniosek o platno§é

1.

Nr wniosku o platnosé

2.22/ZFE.11/3050/7/2.22/111/3.1/180/04/U/6/05/1/05

Data zlozenia

27 grudnia 2005 roku

Okres dotyezqgcy

26 lipiec 2004 roku - 14 grudnia 2005 roku

Kwota wydatkéw kwalifikowalnych
objetych wnioskiem

3 148 306,75 PLN

Wnioskowana kwota

2 361 230,06 PLN

2.

Nr wniosku o platnosé

2.22/ZFE.11/3050/Z/2.22/111/3.1/180/04/U/6/05/2/03

Data zlozenia

18 grudnia 2006 roku

Okres dotyezqcy

15 grudnia 2005 roku - 23 listopada 2006 roku

Kwota wydatkéw kwalifikowalnych
objetvch wnioskiem

1431 483,85 PLN

Whnioskowana kwota

1073 612,89 PLN

1.4.2 Sprawozdanie ’kolieowe z mli&ac;ij Pro;ektn ‘

Nr sprawozdania z
realizacji Projektu

K/0006/3.1/ZPORR/22

Data ztozenia

18 grudnia 2006 roku

Okres dotyezqey

08 lipca 2005r- 30 listopada 2006r

1.4.3 Terminowos¢ zloZenia wniosku o platnosé koficows i sprawozdania koﬂoowég‘é“w o

Termin ztozenia wynikajgcy =z Umowy o
dofinansowanie

Rzeczywisty termin ztoZenia

Whniosek o plainosé
koncowg

25 grudnia 2006 roku

18 grudnia 2006 roku

' Dotyczy tylko kontroli na zakonczenie realizacji Projektu.

3%




Sprawozdanie koncowe
z realizacji Prcyekm

25 grudnia 2006 roku

18 grudnia 2006 roku

1.5 Zabezpieczenie pnmdlowej rulc_u umowy

Lp. | Rodzaj zabezpieczenia Termin zlozenia

I 2;2:'}:33? o$wiadczenie o dobrowolnym poddaniu sig 02 sierpnia 2005r

2. weksel in blanco wraz z deklaracja wekslow ,1 O(?ﬂzwswrpma 2005r

1.6 Wizyty dotychczasowe 7S T ;

Lp. Data Nr raportu Zakres Osoby kontrolujgce

2. OPIS STANU F Alﬂ'Y CZNEGO

Zakres
realizowanego Sprawdzone elementy Prajektu Szczegolowe informacje
Projektu
1. Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna dotyczaca inwestycji Budowa
budowy/dostawy: ul. Gen. J. Bema. Rzemieslniczej i przebudowa ul.
Kosciuszki w Brusach wraz z odwodnieniem :
=z 2. Harmonogram i termin realizacji ik -
3 projektu; - okumentacja budowlana
£ d ki bud
13 ;. i - zienniki OWY,
Q; 3. Wskazniki produktu/rezultatu: 1hudow
. N . - rotokél przekazania placu budowy
5 4. Miejsce realizacji Projektu — g E 3 3
g fizyczne potwierdzenie - protokoly czgsciowe i koncowe odbioru robot:
= wykonanego zakresu rzeczowego; ) ) ;
i‘: - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
g
N Lista sprawdzajaca zakres rzeczowy stanowi Zalgcznik

nr 1 do Informacji Pokontrolnej
Lista sprawdzajaca z wizji lokalnej stanowi Zalgcznik
nr 2 do Informacji Pokontrolnej

Poprawnos¢ procedur przeprowadzonego
postgpowania w celu wylonienia wykonawcy

4

1. Postgpowanie o udzielenie
zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej
wartosci nieprzekraczajacej wyrazonej
w zlotych réwnowartosci 60 000 euro
na zadanie: Pelnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestycji pn.
~Budowa ul. Gen. Bema,
Rzemieslnicze] i przebudowa ul.
Kosciuszki w Brusach wraz z
odwodnieniem.”

2. Postgpowanie o udzielenie
zamoOwienia w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej
wartosci przekraczajacej wyrazong w
zlotych réwnowartosé kwoty 60 000
euro na zadanie: .Budowa ul. Gen. J.
Bema, Rzemieslniczej i przebudowa ul.
Kosciuszki w Brusach wraz z
odwodnieniem.”

dnia 29 stycznia 2004 roku

godnie z Ustawq Prawo Zamaéwien Publicznych

Z

1.

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia:
- dokumentacja przetargowa;

- umowa nr IRG 342-5/035 z dn. 07.03.2005r:

2,

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia;
- dokumentacja przetargowa;

- umowa nr IRG 342-10/05 z dn. (8.07.2005r:

- dokumentacja czterech postgpowan w trybie
zamdwienia z wolnej reki na roboty dodatkowe:

- umowa na roboty dodatkowe nr IRG 342-10-1/05 z dn.

19.07.2005r:

- umowa na roboty dodatkowe nr IRG 342-10-2/05 z dn.

30.09.2005r;

- umowa na roboty dodatkowe nr IRG 342-10-3/05 z dn.

07.10.2005r;

- umowa na roboty dodatkowe nr IRG 342-10-4/05 z dn.

24.08.2006r:




Promocja Projektu

Zgodnie z umowa nr
Z/2.22/111/3.1/180/04/U/6/05 w
celu promowania $rodkow z EFRR
w realizacji projektu, Beneficjent
zobowiazat si¢ do:

= publikowania artykutow w
lokalnych mediach (prasa, radio);

* zamieszczania informacji o
realizacji inwestycji na stronie
internetowej Gminy Brusy
(www.brusy.pl).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
Beneficjent zrealizowal zatozenia promocji
projektu poprzez:

e wydanie broszury informacyjnej dot. realizacji
projektu pn. ,Budowa ul. Gen. Bema, ul.
Rzemieslniczej i przebudowa ul. Kosciuszki w
Brusach wraz z odwodnieniem”, zawierajaca
informacje o wspotfinansowaniu projektu ze
srodkéw Unii Europejskiej w ramach ZPORR;

e opublikowanie nastgpujacych artykutéw dot.

projektu:
= Gazeta Pomorska z dn. 15.04.2005r-
..Nadzieja na kasg”
= Czas Chojnic z dn. 21.04.2005r-  Miliony
dla Brus™
= Gazeta Pomorska z dn. 17.06.2005r-
Brusy- Trzy ulice”
« Zycie Chojnic i okolic z dn. 23.06.2005r-
Wiesci z gminy- ulice za 4.5 miliona”
= Dziennik Battycki z dn. 01.08.2005r- . Za
unijng kasg”
= Gazeta Pomorska z dn. 02.08.2005r-
.Unijny zastrzyk™
» Gazeta Pomorska z dn. 27.08.2005r-
..Biernacki wspiera teren”
= Gazeta Pomorska z dn. 30.11.2005r-
Asfalt na Kosciuszki- razem z
deszczowka”
= Dziennik Baltycki z dn. 15.02.2006r-
..Ulica Bema na wiosng”
» Czas Chojnic z dn. 18.05.2006r-
..Rozkopali Bema”
= Dziennik Chojnicki z dn. 29.09.2006r-
..Raport samorzadéw- Miasto i Gmina
Brusy. Inwestycje gminne- wodociagi i
kanalizacja. Remont ulic w Brusach.”
= Czas Chojnic z dn. 19.10.2006r-
.Kosmetyczne poprawki”
= Zycie Chojnic z dn. 26.10.2006r- ,.Brusy.
Wiesci z gminy. Bema zakonczona.”
= Dziennik Battycki z dn. 17.11.2006r-
..Brusy. Koniec budowy. Ulice sa gotowe.”
» Gazeta Pomorska z dn. 17.11.2006r-
..Brusy. Koniec pierwszej inwestycji. Od
Bema do Kosciuszki.”

e zamiescil na swojej stronie internetowe;j
www.brusy.pl nastepujace artykuty dot. realizacji
projektu:
» 15.06.2005r- ,.Beda drogi.”
= 28.11.2005r- ..Ulice na finiszu.”
= 10.02.2006r- . Trwaja przygotowania do
budowy ul. Bema.”
= 30.03.2006r- Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego
= 15.05.2006r- .Budowa ul. Bema w Brusach™
= 04.07.2006r- ,.Ulica Bema na potmetku-
przystapiono do prac naziemnych.”
= 17.10.2006r- ,.Zakonczono budowe ul. Bema.”

—




* 09.11.2006r- ..Zakonczono pierwsza
inwestycje wspoHinansowana przez ZPORR.”
= 26.02.2007r- Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego

e wykonanie 2 tablic oznakowanych zgodnie z
wymogami UE, informujacej o pracach
wspotfinansowanych ze srodkéw EFRR i budzetu
panstwa.

Zakres finansowy Projektu

1. Wielkos¢ poniesionych
naktadow;

2. Zrodta finansowania;

3. Prowadzenie odrg¢bnej
ksiggowosci;

4. Poprawnos¢ zapisow
ksiggowych;

5. Zgodnosé i kwalifikowalnos¢
wydatkow zaplanowanych i
zrealizowanych zgodnie z
Projektem.

Lista sprawdzajaca sciezke finansowo — ksiggowa;

System monitorowania projektu

Jednostka wykonujaca pomiar
wskaznika

wyznaczeni pracownicy Urzedu Miejskiego w
Brusach

Czestotliwosé pomiaru wskaznika

zgodnie z zasadami i harmonogramem zawartym w
Ogolnym podreczniku wdrazania ZPORR -
przyjeto na zakonczenie Projektu

Spos6b wykonania pomiaru
wskaznika

dane i informacje uzyskane z:

- Urzedu Miejskiego w Brusach;

- Zakfadu Gospodarki Komunalnej:

- Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach
oraz na podstawie bezposrednich wywiadow z
mieszkancami miasta.

Inne wymagania

Generowanie dochodu przez
Projekt

Oswiadczenie Beneficjenta o niegenerowaniu
dochodu przez projekt z dn. 27.02.2007r.

Korzystanie z pomocy publiczngj

Oswiadczenie Beneficjenta o niekorzystaniu z
pomocy publicznej z dn. 27.02.2007r.

Zgodnosc z politykami
horyzontalnymi UE

Oswiadczenie Beneficjenta o zgodnosci projektu z
politykami horyzontalnymi UE z dn. 27.02.2007r.

Oswiadczenie dot. obszardéw Sieci
Natura 2000

Oéwiadczenie Beneficjenta o niewywieraniu
wplywu na obszar sieci Natura 2000.

Archiwizacja Projektu

Oéwiadczenie Beneficjenta o archiwizacji projektu
z dn ”7 02. 2007r




3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku aplikacyjnym z dnia 09 sierpnia 2004 r. bedacym zatacznikiem
do Umowy nr Z/2.22/111/3.1/180/04/U/6/05 z dnia 06 lipca 2005 r. zawartej z Instytucja Posredniczaca,
zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2005 r., Aneksemnr 2z dnia 05 kwietnia 2006 r. oraz Aneksem
nr 3 z dnia 22 lutego 2007 r. ,Budowa ul. Gen. Bema, Rzemieslniczej i przebudowa ul. Kosciuszki w Brusach
wraz z odwodnieniem” Beneficjent zobowiazat si¢ do wykonania w ramach Projektu jednoczesnej budowy
dwoch ulic tj. Gen. Bema i Rzemieslniczej oraz przebudowy ul. Kosciuszki. ktére stanowig gtéwny ciag
komunikacyjny na Osiedlu Kosciuszki w Brusach wraz z budowa kanalizacji deszczowej i uzupelnieniem sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

Protokotem spisanym w dniu 08 lipca 2005 r. Beneficjent przekazat wykonawcy plac budowy, ktory
roboty budowlane rozpoczal w dniu 11 lipca 2005 r., a zakonczyl w dniu 10 pazdziernika 2006 r., co
potwierdzone jest wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Cato$¢ robdt zostata odebrana
przez inwestora protokotem spisanym w dniu 23 pazdziernika 2006 r.

Podczas kontroli, bedac réwniez na miejscu realizacji inwestycji, stwierdzono zgodnosc wykonania
poszczegdlnych elementéw projektu z dokumentacja techniczna, jak iz wnioskiem aplikacyjnym oraz studium
wykonalnosci.

Stwierdzono réwniez, iz Beneficjent zrealizowat w 100 % zatozone we wniosku aplikacyjnym z dnia 09
sierpnia 2004 r. bedacym zatacznikiem do Umowy nr Z/2.22/111/3.1/1 80/04/U/6/05 z dnia 06 lipca 2005 r.
zawarte] z Instytucja Posredniczaca, zmienionej Aneksem nr | z dnia 12 grudnia 2005 r., Aneksemnr2 z
dnia 05 kwietnia 2006 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 22 lutego 2007 r. wskazniki produktu oraz rezultatu, ktore
zostaty przedstawione w tabeli ponize;j.

Wskazniki produktu

W ” Zgodnosé
arfosc _ r
SUmowg Dokument potwierd=ajgey osiggnigcie
Nazwa ed lanow osiqgnigla | osiggnigla wikiciniburkonsekwencle
- 4 ’ ;’o p‘ans “mf‘ rr‘:;ﬁ'cri qfﬂ € nieosiggniecia wskaznika dla dalszej
= SpOqHC . i tak | nie | realizacji projektu
nmiary umowq realizacji zakonczen.
realizacji
1. Dlugos¢ 53 , . .
p ) . Oswiadczenie Beneficjenta z dnia
wy t?udowanych drog km 0.73 - 0.73 X 27.02.207 1.
gminnych =
2. Dlugosc¢ el 5 ; :
- dlﬁﬁi;ow anych drog | km 0.44 o 0.44 X Oswiadczenie Beneficjenta z dnia
ominnych ’ ’ 27.02.207 r.
f\r g:::igoowan ok ki 1.57 L 1.57 X Oswiadczenie Beneficjenta z dnia
e ‘ : 27.02.207r.
chodnikdéw
4. Diugosc L i i :
i .08 % Oéw -
wybu_dow-z.mej sieci km 166 | eee- 1.66 X 275\8211,5138?2:“6 Beneficjenta z dnia
kanalizacji deszczowe] e :
wvla::‘]goﬁnej 6 knii 0.19 . 0.19 X Oswiadczenie Beneficjenta z dnia
- b . 4 .)
wodociagowej 27.02.207 r.
3_ Db t;%o\ié i ot k 0.17 0.17 X Os$wiadczenie Beneficjenta z dnia
A . ' : 27.02.207 .
kanalizacji sanitarne)
Wskazniki rezultatu
Wartosé %g:’::::vr
planowa - 4| Dokument potwierdzajqey osiqgnigcie
Na-wa Jedno- e osiqgnigla | osiqgnieta wska:_mka'fkqnsehre{:c_;e
stka ~godnie witrakeie o nieosiggnigcia wskaznika dla dalszej
miary % realizacji o tak | nie | realizacji projektu
umowg realizacjt




1. Powierzchnia terenow

inwestyeyjnych, ktore e et : )
staly sig dostepne w ha 16 S 16.01 X dO:: ‘;.(} ‘E)T;gl('):o? ::ncﬁcjcnta ‘
wyniku realizacji o '

projektu

2. Sredni czas przejazdu Wyniki pomiaréw sredniego
pomigdzy dwoma minuty 1.75 - 1.75 X czasu przejazdu ulicami w
punktami sieci Brusach

3. Dlugos¢ sieci 2 2 - e
wodociagowej na terenie | km TET3 U2 I— 14819 | X gj::; ‘;‘;’C;;ggﬂ_f’f"‘ﬁq"“‘a £
eminy = i

4. Dlugosé sieci PR, ;
kanalizacji sanitarnej na | km 7787 | e 7787 | X g’ﬁi‘;'j‘;li.‘;‘;g"’o?f“e“cﬁ"‘a 2
terenie gminy T ’

3.1.2 Zamowienia publiczne

Podczas kontroli sprawdzono poprawnos$¢ stosowania procedur udzielania zamowien publicznych zgodnie z
Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku dla nastepujacych postgpowan:

1. Postgpowanie nr IRG 341-3/05 o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego o
szacunkowej wartosci zaméwienia nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty 60 000
euro na zadanie: Pelienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji pn. ..Budowa ul. Gen. Bema.

Rzemieélnicze] i przebudowa ul. Kosciuszki w Brusach wraz z odwodnieniem.”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania dnia 07 marca 2005 roku zawarto z Rejonowym Zarzadem
Inwestycji w Cztuchowie umowe nr IRG 342-5/05 na Penienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji pn.
..Budowa ul. Gen. Bema, RzemiesIniczej i przebudowa ul. Kosciuszki w Brusach wraz z odwodnieniem.”
Umowe zmieniono Aneksem nr | z dnia 28 sierpnia 2006 roku, wprowadzajacym numer konta wykonawey.

2. Postepowanie nr IRG 341-6/05 o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego o
szacunkowej wartosci zamowienia przekraczajacej wyrazona w ztotych rownowartos¢ kwoty 60 000 euro na
zadanie: ,Budowa ul. Gen. Bema, Rzemie$lniczej i przebudowa ul. Kosciuszki w Brusach wraz z
odwodnieniem.”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania dnia 08 lipca 2005 roku zawarto z konsorcjum firm: PRM i 08
EKOMEL Sp. z 0.0. oraz PDM w Chojnicach Sp. z o0.0. umowg IRG 342-10/05 na wykonanie robot
budowlanych w ramach realizacji projektu ,Budowa ul. Gen. Bema. Rzemieslniczej i przebudowa ul.
Koséciuszki w Brusach wraz z odwodnieniem.” Umowe zmieniono Aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 2005
roku, wprowadzajacym numer konta wykonawcy oraz Aneksem nr 2 z dnia 20 pazdziernika 2006 roku-
zmieniajacym numer konta.

W trakcie realizacji umowy wystapita koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych. nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, niemozliwych wezesniej do przewidzenia i nieprzekraczajacych facznie 20%
wartosci realizowanego zaméwienia, a niezbednych do jego prawidlowego wykonania. W wyniku uzgodnien i
negocjacji z wykonawca- konsorcjum firm: PRM i 0S EKOMEL Sp. z 0.0. oraz PDM w Chojnicach Sp. z
0.0. Zawarto nastgpujace umowy:

Lp. nr i data zawarcia
umowy na roboty
dodatkowe

przedmiot umowy podstawa zmiany podstawa prawna

ul. Rzemieslnicza

- wykonanie odwodnienia | modernizacji
wyeksploatowanych 2 szt. studni rewizyjnych
na istniejacym kolektorze sanitarnym:

- wyprowadzenie przylaczy wodociagowych:

1 IRG 342-10-1/05 | - wyprowadzeni¢ przylacza kanalizacyjnego E.rsilioelii:m <Gi 7 di art, 67 ust. 1 pkt 5 hit. b ustawy
zdn. 19.07.2005r | poza pas drogi. - = : Prawo zamowien publicznych
: . . . 15.07.2005r;
- wykonanie progow spowalniajacych |
oznakowania pionowego;
- dolozenie chodnika przy cokole istnicjacego
ogrodzenia;
‘b . art. 67 ust. | pkt 5 Iit. b ustawy
2 IRG 342-10-2/05 ul. Mhynska protokdl Brininsaiaowicn gublicinich
S= 7







