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Proszę o wyjaśnienie powodów przekroczenia ustalonych terminów wykonania prac 
budowlanych i wykończeniowych w szpitalach wojewódzkich w Słupsku i w Gdańsku, 
skutkujących koniecznością dofinansowania tych inwestycji z budŜetu województwa, czyli 
pieniędzy publicznych, niebagatelnymi kwotami blisko 6,5 mln zł i prawie 3 mln zł. 

Instytucją zarządzającą budową obu szpitali, a wiec odpowiedzialną za wybór firm 
projektowych i wykonawczych oraz koordynacje prac budowlanych, ich nadzór jest samorząd 
wojewódzki. 

W pomorskim Centrum Traumatologii powstała konieczność przebudowy i adaptacji 
świeŜo wybudowanych pomieszczeń do innych parametrów zakupionego specjalistycznego 
sprzętu medycznego, niŜ zakładane wcześniej parametry takiegoŜ sprzętu produkcji innej 
firmy. 
Z moich fragmentarycznych informacji wynika, Ŝe problemy były juŜ na etapie projektu 
architektonicznego –  

Firma GRUPA 3J, która wygrała przetarg „Zaprojektuj i zbuduj” jest, jak wynika  
z informacji zawartych na jej stronie internetowej, zespołem specjalistycznym, oddającym  
do uŜytkowania obiekty szpitalne łącznie z wyposaŜeniem i zainstalowaniem 
oprzyrządowania sal operacyjnych i innego specjalistycznego sprzętu medycznego. Kto więc 
odpowiada za zakup bardzo drogiego sprzętu o parametrach innych niŜ załoŜone w projekcie  
i wykonane? 
Kto odpowiada za brak koordynacji przetargu (o ile takowy się odbył) na zakup wyposaŜenia 
technicznego szpitala z fazą projektową planowanego budynku? 
 Na stronie internetowej Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku ogłoszony 
jest przetarg nieograniczony na „Usługi Zarządzania Projektem i InŜyniera Kontraktu dla 
zadania Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego’. 
Termin składania ofert 05.05.2011. Czy przetarg ten dotyczy w/w przebudowy i adaptacji 
świeŜo wykończonych pomieszczeń? 
Po 20 latach tzw. transformacji nikt w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za 
wygenerowanie strat środków publicznych. Publiczne – to ciągle „niczyje”. 
 Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź – winni tych zaniedbań powinni ponieść 
odpowiedzialność karną i finansową; oczywiste jest, Ŝe obie inwestycje i w Słupsku i  
w Gdańsku muszą zostać dofinansowane choćby z rezerwy budŜetowej, jeśli wirtualne 
załoŜenia budŜetu okaŜą się faktycznie wirtualne. Jak najszybsze uruchomienie obu szpitali 
jest absolutnym priorytetem.  
   
 
 



Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 26 kwietnia 2011 r., w sprawie inwestycji realizowanych w 

Pomorskim Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku oraz  

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku, uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

1. SZPITAL WOJEWÓDZKI W BUDOWIE W SŁUPSKU.  

Budowę „Szpitala Wojewódzkiego w budowie w Słupsku” rozpoczęto w roku 1986 jako 

inwestycję centralną, która została przekazana Samorządowi Województwa Pomorskiego z dniem 01 

stycznia 1999 r.   

 Obecnie realizacja ww. inwestycji odbywa się na podstawie umowy  

nr 181/UM/DMW/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. oraz umowy nr 704/UM/DMW/2008  

z 18 listopada 2008 r. o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zespole obiektów Szpitala 

Wojewódzkiego w Budowie w Słupsku, przy ul. Hubalczyków, zgodnie z którymi inwestycja winna 

zostać zakończona do dnia 30 maja 2010 r. 

Z uwagi na przedłuŜający się termin oddania kompleksu obiektów do uŜytkowania,  

w roku 2010 wstrzymano zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zakończenia inwestycji i tak z 

umowy nr 181/UM/DMW/2007 wstrzymano wypłatę kwoty 5 258 352,90 zł natomiast z umowy nr 

704/UM/DMW/2008 wstrzymano wypłatę kwoty 681 482,00 zł. PowyŜsze kwoty, wraz z 

wynagrodzeniem naleŜnym Inwestorowi zastępczemu w wysokości 239 637,04 zł, umieszczono w 

wykazie środków budŜetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 

budŜetowego 2010, z planowanym terminem realizacji do dnia 31 marca 2011 r., stanowiącym 

załącznik nr 1 do uchwały nr 1295/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 

2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z 

upływem roku budŜetowego 2010. Z uwagi na brak podstaw do wypłaty wynagrodzenia w terminie do 

dnia 31 marca 2011 r., złoŜono wniosek o przesunięcie powyŜszych środków do budŜetu na rok 2011.  

Wynagrodzenie dla GRUPY 3J S.A. realizującej budowę Szpitala w Słupsku  

w ramach Umowy nr 181/UM/DMW/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. oraz umowy 

704/UM/DMW/2008 z 18 listopada 2008 r. nie uległo zwiększeniu.  

Od 31 maja 2010 r. Województwo nalicza kary umowne za niedotrzymanie przez Wykonawcę 

terminów, o których mowa w ww. umowach, w wysokości 0,02% wynagrodzenia całkowitego za 

kaŜdy dzień zwłoki, tj. 34 390,00 zł (dziennie). Do dnia 06 maja 2011 roku wystawiono 10 not na 

kwotę łączną 10 488 950,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy Województwo potrąci część naliczonych 

kar umownych z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy. 

 GRUPA 3J S.A. wykonująca obecnie prace wykończeniowe i odbiorowe zadeklarowała 

przekazanie wszystkich obiektów do uŜytkowania, w terminie do połowy czerwca 2011 roku.  
 

2. BUDOWA I WYPOSAśENIE POMORSKIEGO CENTRUM TRAUMATOLOGII  

im. M. KOPERNIKA W GDA ŃSKU. 

 W dniu 03 grudnia 2008 r. Województwo Pomorskie podpisało umowę  

nr 721/UM/DMW/2008 z GRUPĄ 3J S.A. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 

istniejącym zespole obiektów Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Gdańsku, natomiast w dniu 02 listopada 2010 roku została podpisana umowa na 

dostarczenie sprzętu medycznego dla budowanego Pomorskiego Centrum Traumatologii (PCT). 

 Obok sprzętu przewidzianego w Programie Funkcjonalno - UŜytkowym (PFU),  

w oparciu o który sporządzono SIWZ i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych  



w Pomorskim Centrum Traumatologii, a w dalszej części wykonano projekty wykonawcze technologii 

medycznej, dodatkowo zamówiono nieprzewidziany wcześniej sprzęt medyczny (umowa nr 

445/UM/DZ/2010 z dnia 02 listopada 2010 r.), tj.: 

• system zintegrowany dla 10 sal operacyjnych, 

• przewoźny rezonans magnetyczny,  

• nowoczesne myjnie do blatów stołów operacyjnych i innych urządzeń. 

Wprowadzenie systemu zintegrowanego dla 10 sal operacyjnych, nie przewidzianego 

wcześniej w Programie Funkcjonalno - UŜytkowym, powoduje: 

• konieczność wprowadzenia dodatkowych 14 peszli (orurowanie dodatkowe  

do wprowadzenia instalacji teletechnicznej) na kaŜdą z sal operacyjnych, poprowadzenie peszli od 

szaf rakowych do takich urządzeń jak kamery, głośniki, monitory, itp., 

• konieczność doprowadzenia zasilania w energię elektryczną do 10 szaf rakowych (jedna szafa 

rakowa obsługuje jedną salę operacyjną), 

•  konieczność rozbudowy systemu UPS (rezerwa zaprojektowana w systemie UPS zgodnie z 

technologią i dokumentacją projektową nie uwzględniała systemu zintegrowanego zgodnie z 

Programem Funkcjonalno - UŜytkowym). 

Zakup przewoźnego rezonansu magnetycznego powoduje: 

• konieczność wybudowania dodatkowego pomieszczenia dla rezonansu (garaŜ), 

•  konieczność wykonania siatki Faradaya dla pomieszczenia sali operacyjnej oraz garaŜu, 

• konieczność doprowadzenia zasilania w energię elektryczną od stacji transformatorowej 

bezpośrednio do rezonansu magnetycznego (kabel o znacznym przekroju). 

WyposaŜenie myjni dodatkowo w instalację wody zdemineralizowanej oraz instalację 

spręŜonego powietrza powoduje:  

• konieczność doprowadzenia zasilania w spręŜone powietrze, doprowadzenia pary, doprowadzenia 

wody zdeminarelizowanej, 

• konieczność zastosowania elektrycznej wytwornicy pary, konieczność zastosowania urządzenia do 

deminarelizowania wody, 

• konieczność wykonania dodatkowego podłączenia do myjni rur ze spręŜonym powietrzem 

doprowadzonym z instalacji bloku operacyjnego. 

 Nadmieniam, iŜ sale operacyjne wyposaŜone w dodatkowy sprzęt medyczny posłuŜą m.in. 

Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i MłodzieŜy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, mieszczącego 

się w PCT. Ponadto korzystać z nich będą chirurdzy ogólni, ortopedzi, chirurdzy naczyniowi, 

kardiochirurdzy dziecięcy, neurochirurdzy, laryngolodzy. Nowoczesny sprzęt medyczny poprawi 

organizację pracy chirurgów, a takŜe bezpieczeństwo i proces rekonwalescencji pacjentów, skróci 

równieŜ czas zabiegu, co wpłynie na wzrost liczby przeprowadzonych operacji. 

Zakup robót budowlano – instalacyjnych nieprzewidzianych w umowie  

nr 721/UM/DMW/2008, które stwierdzono po zawarciu umowy 445/UM/DZ/2010, jest uzasadniony i 

konieczny poniewaŜ wystąpiła wyjątkowa sytuacja nie wynikająca z przyczyn leŜących po stronie 

Zamawiającego. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego nastąpiło w 2008 roku, po wyłonieniu 

Wykonawcy robót (Grupa 3J S.A.) oraz inwestora zastępczego (Grontmij Polska), natomiast 

urządzenia dodatkowe (system zintegrowanego nadzoru sal operacyjnych, mobilny rezonans 

magnetyczny pracujący w „klatce Faradaya”) Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku zgłosiło 



dopiero w 2010 r., w celu zapewnienia odpowiedniego standardu świadczonych usług, zgodnie z 

nowymi wymogami POW NFZ i zmieniającymi się standardami poprawiającymi bezpieczeństwo 

hospitalizacji pacjentów. Zatem na etapie przygotowywania projektu technologii (2006 r.) oraz PFU 

(2007 r.) Zamawiający nie mógł przewidzieć zmieniających się wymogów udzielania świadczeń 

zdrowotnych, które kształtuje POW NFZ. Na zakup aparatury medycznej dla Pomorskiego Centrum 

Traumatologii w Gdańsku (w tym dwóch dodatkowych urządzeń tj. systemu zintegrowanego nadzoru 

sal operacyjnych i mobilnego rezonansu magnetycznego) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą 

nr 1166/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., zatwierdził w budŜecie województwa środki finansowe 

w wysokości 40 mln zł, co pozwoliło na przeprowadzenie procedury przetargowej na jej dostawę. 

 Aktualizacja dokumentacji projektowej (instalacje technologiczne) oraz określenie zakresu 

dodatkowych prac budowlano - instalacyjnych moŜliwe było po wyłonieniu dostawcy aparatury, 

poniewaŜ wówczas poznano typ i producentów urządzeń. Na etapie projektu wykonawczego 

technologii niemoŜliwe było uściślenie m. in. podejść instalacyjnych lamp, stołów operacyjnych, 

kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych, myjni i dezynfekcji blatów operacyjnych, urządzeń do 

przenoszenia pacjentów, zestawów przyłóŜkowych oddziału intensywnej terapii. 

 Zakończenie realizacji podstawowego zakresu robót budowlano - instalacyjnych jest 

uzaleŜnione od wykonania dodatkowych robót budowlano - instalacyjnych, poniewaŜ w PFU przyjęto 

odmienny system podwieszania urządzeń do konstrukcji stropu i stąd wynika konieczność demontaŜu 

i ponownego montaŜ instalacji wykonanych przez Grupę 3J S.A. 

 Wydatek na dodatkowe roboty budowlano - instalacyjne obejmuje rozliczenie prac 

budowlano - instalacyjnych w zakresie: instalacji teletechnicznych i elektrycznych, instalacji gazów 

medycznych, instalacji sanitarnych i wentylacji, klimatyzacji, instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz 

aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie technologii. Wydatek ten oszacowano na łączną 

kwotę brutto 3 075 000,00 zł i został on ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Pomorskiego na lata 2011 - 2026. 

Informuję jednocześnie, iŜ ogłoszony przetarg nieograniczony na „Usługi Zarządzania 

Projektem i InŜyniera Kontraktu dla zadania Przebudowa i modernizacja wraz zakupem niezbędnego 

sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla 

dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, 

Osi Priorytetowej 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa, Działania 7.2. Zintegrowany system 

ratownictwa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, dotyczy 

projektu, którego przedmiotem jest wykonanie prac projektowych  

i robót budowlano - montaŜowych polegających na przebudowie i modernizacji istniejącego 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu dostosowania go do wszelkich standardów i norm 

medycznych obowiązujących w Unii Europejskiej, a w szczególności wynikających  

z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej (Dz. U. 2011, Nr 31, poz. 158), nie jest związany w Ŝaden sposób z prowadzoną przez 

Województwo inwestycją w ramach umowy nr 721/UM/DMW/2008 z GRUPĄ 3J S.A. o 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w istniejącym zespole obiektów Pomorskiego 



Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku oraz umowy nr 

445/UM/DZ/2010 z dnia 02 listopada 2010 r. na dostawę sprzętu. 

 

 

 

 

 
 


